



Amsterdam, 10 november 2016

Beste ouders/ verzorgers,

Zoals u weet gaan we in februari 2017 gebruik maken van een tweede locatie van de BOE. Ik zal u regelmatig op de hoogte brengen van de ontwikkelingen hieromtrent.

Na de zomervakantie is er een werkgroep geformeerd waarin ouders, leerkrachten en ik deel van uit maken. Deze werkgroep denkt mee over de verschillende onderwerpen die de verhuizing met zich mee brengt. De onderwerpen zijn: schooltijden en afspraken, inrichting en communicatie.

Verder hebben de afgelopen week de leerlingen van groep 6,7 en 8 een kijkje genomen op de dependance aan de Kleine Wittenburgerstraat 100. Alle ouders waren uitgenodigd op 9 november om te kijken. Onze verwachting was dat na deze week de verbouwing zou gaan beginnen.

Sinds het voorjaar van 2016 proberen wij samen met de gemeente tot overeenstemming te komen over het gereedmaken van deze dislocatie. Zoals bekend heeft de gemeente ons in het verleden uitdrukkelijk verzocht om de BOE uit te breiden gezien een groeiend aantal leerlingen in de buurt en heeft zij enkel deze leegstaande onderwijslocatie daarvoor beschikbaar gesteld. Afgelopen donderdag, 3 november, heeft er een overleg plaatsgevonden tussen de gemeente, de medewerker van huisvesting OOadA en een projectleider over de aanpassingen die gedaan moeten worden. Inmiddels is er groen licht voor de benodigde aanpassingen, maar de toestemming om te mogen starten met de bouw is wel erg laat.

Dat is erg risicovol qua planning, want wij rekenen erop om drie lokalen in gebruik te gaan nemen in de week van 25 februari 2017. Normaal gesproken is een periode van 25 weken van augustus tot februari lang genoeg, maar inmiddels is het aantal werkweken nog maar 12. Inclusief de aanbesteding wordt de planning nu wel erg krap.

Helaas is er teveel tijd verloren gegaan bij de besluitvorming door de gemeente over de aanpassingen van het gebouw. De gemeente was ook in overleg over het wel of niet inhuisen van een kinderdagverblijf van de Alan Turingschool in hetzelfde gebouw. Wij vrezen nu serieus voor een vertraging van de bouwwerkzaamheden met alle gevolgen van dien. Dit vinden wij zeer zorgelijk en deze vertraging was ook niet nodig geweest.

Het College van Bestuur van OOadA (schoolbestuur van de BOE) heeft de afgelopen weken intensief overleg gevoerd met de gemeente om de benodigde besluitvorming te versnellen. Dat heeft inmiddels geleid tot groen licht voor de verbouwing, maar of de aanbesteding en het bouwproces versneld kunnen worden zal komende weken moeten blijken.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zal u op de hoogte houden.

Met vriendelijke groet,

Tamar Süss